




Auftragsnachkalkulation

Aktueller kaufmännischer Stand der Baustelle

Um über den voraussichtlichen Erfolg oder Misserfolg einer Baustelle jederzeit informiert zu sein, ist die Bauführung darauf angewiesen, über möglichst aktuelle und vollständige Zahlen zu verfügen. Die Auftragsnachkalkulation versteht sich als Ergänzung zur kaufmännischen Kostenrechnung. In diesem Softwaremodul werden die aktuellsten Informationen aus allen installierten SORBA-Softwaremodule bezogen.





Auswertungsbeispiele

| Projektübersicht | | | | | | | | 01.01.2004 bis 31.12.2006 | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| Aufträge | | | | | | | | | |
| | Projektbeschreibung | Werkvertrag Total | verrechnet exkl. MwSt | nicht verrechnet exkl. MwSt | bez. Debitoren exkl. MwSt | überf. Debitoren exkl. MwSt | MwSt Betrag | | |
| Ertrag Akkord: | | | | | | | | | |
| Musterlb.dqd | Projekt Mettler Baumeisterarbeiten | 56'386.00 | 50'377.55 | 0.00 | 37'173.50 | 5'826.50 | 3'828.70 | | |
| Musterlc.dqd | Projekt Mettler Gartenarbeiten | 12'797.85 | 12'585.36 | 0.00 | 929.38 | | 956.55 | | |
| | Abgrenzungen und Fibubuchungen | | -1'000.00 | | | | | | |
| Total Akkord | | 69'183.85 | 61'963.50 | 0.00 | 38'102.88 | 5'826.50 | 4'785.25 | | |
| Ertrag Regie: | | | | | | | | | |
| Musterlb.bau | Projekt Mettler Regierechnung | 3'880.00 | 3'880.00 | 0.00 | 2'087.45 | | 294.90 | | |
| Total Regie | | 3'880.00 | 3'880.00 | 0.00 | 2'087.45 | 0.00 | 294.90 | | |
| Ertrag Pflanzlisten: | | | | | | | | | |
| musterlc.pfl | Pflanzliste | | 40'190.45 | | 3'500.00 | | 964.55 | | |
| Total Pflanzlisten | | 0.00 | 40'190.45 | 0.00 | 3'500.00 | 0.00 | 964.55 | | |
| Total Ertrag: | | 73'063.85 | 106'033.95 | 0.00 | 43'690.33 | 5'826.50 | 6'044.70 | | |
| Kosten | | | | | | | | | |
| | | Selbstkosten | Gemeinkosten in % | Total | | | | | |
| Total Personal | | 14'095.89 | 225.00 | 31'715.75 | | | | | |
| Total Material | | 17'525.85 | 105.00 | 18'402.14 | | | | | |
| Total Inventar | | 9'966.04 | 115.00 | 11'460.94 | | | | | |
| Total Fremdleistungen | | 0.00 | 107.00 | 0.00 | | | | | |
| Total Kreditoren Personal | | 0.00 | 225.00 | 0.00 | | | | | |
| Total Kreditoren Material | | 21'366.15 | 105.00 | 22'434.46 | | | | | |
| Total Kreditoren Inventar | | 0.00 | 115.00 | 0.00 | | | | | |
| Total Kreditoren Fremdleistungen | | 0.00 | 107.00 | 0.00 | | | | | |
| Total Fibu | | 3'432.00 | | 3'432.00 | | | | | |
| Total Kosten | | 66'385.92 | | 87'445.28 | | | | | |
| Auswertung | | | | | | | | | |
| | | Franken | Prozent | | | | | | |
| Gewinn/Verlust | | 18'588.67 | 21.26 | | | | | | |
| Total Stunden | | 539.50 | | | | | | | |
| Umsatz pro Stunde | | 196.54 | | | | | | | |
| Arbeitsvorrat (h WK - h Rapportiert) | | 682.19 | | | | | | | |
| Arbeitsvorrat (h WK - h Ausmass) | | 832.45 | | | | | | | |
| Debitoren offen | | 63'573.23 | | | | | | | |

Auftragsnachkalkulation auf einen Blick

- Zusammenzug aller baustellenrelevanten Daten in SORBA-Programmen
- Auswertung nach diversen Kriterien (Z. Bsp: Verantwortlichkeit, Projekt etc.)
- Berücksichtigung der aktuellsten Daten
- Auswertung in Excel
- Abgrenzung nach Datum
- Abgrenzungen angefangener Arbeiten
- Wählbarer Detaillierungsgrad