




Auftragsnachkalkulation

Aktueller kaufmännischer Stand der Baustelle

Um über den voraussichtlichen Erfolg oder Misserfolg einer Baustelle jederzeit informiert zu sein, ist die Bauführung darauf angewiesen, über möglichst aktuelle und vollständige Zahlen zu verfügen. Die Auftragsnachkalkulation versteht sich als Ergänzung zur kaufmännischen Kostenrechnung. In diesem Softwaremodul werden die aktuellsten Informationen aus allen installierten SORBA-Softwaremodule bezogen.





Auswertungsbeispiele

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Projektübersicht							
2	01.01.2004 bis 31.12.2006							
3								
4								
5	Aufträge							
6		Projektbeschrieb	Werkvertrag	verrechnet	nicht verrechnet	bez. Debitoren	überf. Debitoren	MwSt Betrag
7	Ertrag Akkord:		Total	exkl. MwSt	exkl. MwSt	exkl. MwSt	exkl. MwSt	
8	Muster1b.dqd	Projekt Mettler Neubau Stall	56'386.00	50'377.55	0.00	37'173.50	5'826.50	3'828.70
9	Muster1c.dqd	Projekt Mettler Anabau Scheune	12'797.85	12'585.95	0.00	929.38		956.55
10	Abgrenzungen und Fibubuchungen			-1'000.00				
11	Total Akkord		69'183.85	61'963.50	0.00	38'102.88	5'826.50	4'785.25
12								
13	Ertrag Regie:							
14	Muster1b.bau	Projekt Mettler Regierechnung	3'880.00	3'880.00	0.00	2'087.45		294.90
15	Total Regie		3'880.00	3'880.00	0.00	2'087.45	0.00	294.90
16								
20	Total Ertrag:							
21			73'063.85	106'033.95	0.00	43'690.33	5'826.50	6'044.70
22								
23	Kosten							
24			Selbstkosten	Gemeinkosten	Total			
25				in %				
26	Total Personal		14'095.89	225.00	31'715.75			
27	Total Material		17'525.85	105.00	18'402.14			
28	Total Inventar		9'966.04	115.00	11'460.94			
29	Total Fremdleistungen		0.00	107.00	0.00			
30	Total Kreditoren Personal		0.00	225.00	0.00			
31	Total Kreditoren Material		21'366.15	105.00	22'434.46			
32	Total Kreditoren Inventar		0.00	115.00	0.00			
33	Total Kreditoren Fremdleistungen		0.00	107.00	0.00			
34	Total Fibu		3'432.00		3'432.00			
35								
36	Total Kosten		66'385.92		87'445.28			
37								
38	Auswertung							
39			Franken	Prozent				
40	Gewinn/Verlust		18'588.67	21.26				
41								
42	Total Stunden		539.50					
43	Umsatz pro Stunde		196.54					
44	Arbeitsvorrat (h VK - h Rapportiert)		682.19					
45	Arbeitsvorrat (h VK - h Ausmass)		832.45					
46	Debitoren offen		63'573.23					
47								

Auftragsnachkalkulation auf einen Blick

- Zusammenzug aller baustellenrelevanten Daten in SORBA-Programmen
- Auswertung nach diversen Kriterien (Z. Bsp: Verantwortlichkeit, Projekt etc.)
- Berücksichtigung der aktuellsten Daten
- Auswertung in Excel
- Abgrenzung nach Datum
- Abgrenzungen angefangener Arbeiten
- Wählbarer Detaillierungsgrad