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icrosoft Excel - Baustellen - (O] x|
Datei Bearbeiten Ansicht  Einfligen Format  Exfras  Daten  Fenster 7 Frage hier eingeben ~ .8 X
DB HREERIB: 9B E- e - B e Ry A g =D =S8 €m0 A E
B24 - 3
A [ B ] € [D] E ] F [ & H I [ J [ L [ m =]
1 28.09.2007
2 |Baustelleneinrichtung 13545645 Baumeisterarbeiten Neubau EFH Meier
L
4 111001 des Unternehmers EH: al Menge: 1.00
L4}
7 Text Gattung i EH Menge Preis Basis Wer
g |kran | Miete Sh-Kran, LK, -30mt f 25m stat it 4.00 3039.00 4215600 12156.00 13857 84 14550.73
g L “orberetungen Kraninstallation h 6.00 2500 150.00 301 .04 34319 360.35 6.0
0 M Magerbeton m3 0.50 120,00 B0.00 B1.80 6B.74 70.08
M Autakran bis 20mt / 20m h 5.00 28000 140000 1'442.00 1557 36 1635.20
7 F Kranmortage Firma Lichhert LE 1.00 400000 4000.00 4'000.00 432000 4443 60
il i} Bewiligungen LE 1.00 100.00 100.00 103.00 111.24 116.80
4 F Lastwagen, KB, o &rd -26t h 3.00 170,00 510,00 510,00 55080 567.32
B [Total 18376.00 18°573.84 2080717 21750.08 6.0
)
T8 [Text Gattung T EH Menge Preis Basis Wer
19 [Cortainer Magazin | Container Magszin it 4.00 156.00 624 .00 624 .00 71136 T746.93
7 L Warbersitungen Installation h 2.00 2500 50,00 100.35 114.40 12012 20
2z F Lastwagen, KB, o Ard -26t h 2.00 170.00 340.00 340.00 367.20 37B.22
77 F Ladekran zu Lastwagen bis Gmt h 0.50 80.00 40.00 40.00 43.20 44.50
24 |Total I 1 1054.00 1104.35 1236.16 1289.76 2.00] x|
45 Basis Wer 5|
49 Lohn 1500.00 3035 3431 85 3603.45
5 Inventar 13260.00 13260.00 15116.40 15672.22
5 Material 201000 207030 223592 2347 68
57 Fremdleiztungen 7370.00 7370.00 795360 £8196.39
= Total/ ol 24140.00 25'710.65 27477 30°021.74
56 Total Position 24140.00 25'T10.65 28743.77 30021.74 [
|57 | =
4 4 » w[Kalkulation & Daten fir Ubertra (K| | |
i Zeichnen~ Ly | AutoFormen~ N N IO A of ¢ 8] & | S - o - A - E‘g!
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dard (Arbeitsdaten)/13545645 Baumeisterarbeiten Neubau EFH

‘ Datei  Bearbeten  Einflgen  KaptelTyp  Extras  Fenster Drucken 7

FDIPR XAEY €2 3=

% ix

D3-Mavigatar Sk
- m 113 Baustelleneinrichtung
+ [ZJ 000, Bedingungen
- 29100,  Gesamte Baustellensinrio

+ (21 100,800 Provisorische Insta

+ (21110, Baustelleneintichtun

+ D 180, Wergitungsénderung

+ [0 200, Baustellenerschliessung
+ (3300, Wer- und Entsorgung

+ [ 400, Raume, Personentransp
- 500, Hebe-, Yerlade-,

+ (1510, Krane und Aufzugse
[Z3520, Hebe- und Arbeitshii
[C1 530, Firdersinrichtungen
3540, Lade- und Transpork
[CA550.  Radreinigungseinrich)
[CA560.  Umlade-, Yerlade- ur]
3570, Seibahnen

+ [ 580, Zusatzliche Einrichku
+ [ZJ 00, Einrichtungen Fiir
+ (3700, verschiedene Einrichtun
- 9800, Werschiedene Einrichtun
+ (1810, Einrichtungsn zum B
+ (] &z0,  Enrichtungen Fir Gel

F - F- -

Glen =l
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Hpos | Upos | Text | mg|

110
i Geszamte Bausteleneinrichtung.
i Leiztungen nach Morm S18 118
— m "Allgemeine Bedingungen flir
1 Bauarbeiten". Einrichtungen
_111 fiir Dritte sind inbegriffen,
i sovwelt sie nach Kap. 102 "In-
| farmationen und besondere Be-
— mn stimmungen” als Bestandteil
i der Globale oder Pauschale be-

Kakulatior gt ] Abbrechen
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0oo Reservefenstern erstelt wer-
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