




## Auftragsnachkalkulation

### Aktueller kaufmännischer Stand der Baustelle

Um über den voraussichtlichen Erfolg oder Misserfolg einer Baustelle jederzeit informiert zu sein, ist die Bauführung darauf angewiesen, über möglichst aktuelle und vollständige Zahlen zu verfügen. Die Auftragsnachkalkulation versteht sich als Ergänzung zur kaufmännischen Kostenrechnung. In diesem Softwaremodul werden die aktuellsten Informationen aus allen installierten SORBA-Softwaremodule bezogen.





## Auswertungsbeispiele

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	<b>Projektübersicht</b>									
3	01.01.1990 bis 31.12.2020									
5	<b>Aufträge</b>									
7	<b>Ertrag Akkord:</b>		<b>Werkvertrag</b>	<b>verrechnet</b>	<b>nicht verrechnet</b>	<b>bez. Debitoren</b>	<b>überf. Debitoren</b>	<b>MwSt Betrag</b>	<b>h VK</b>	<b>h Rapportiert</b>
8	3016.dqd	EFH Beck Worb	Total	exkl. MwSt	exkl. MwSt	exkl. MwSt	exkl. MwSt			
9	Abgrenzungen und Fibubuchungen		0.00	0.00	928.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
10	<b>Total Akkord</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>928.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.00</b>
12	<b>Ertrag Regie:</b>									
13	3016.bau	EFH Beck Worb Regie	638.56	0.00	638.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	<b>Total Regie</b>		<b>638.56</b>	<b>0.00</b>	<b>638.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
16	<b>Total Ertrag:</b>		<b>638.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1'567.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.00</b>
18	<b>Kosten</b>									
20			<b>Selbstkosten</b>	<b>Gemeinkosten</b>	<b>Total</b>					
21	Total Personal		684.10	100.00	684.10					
22	Total Material		188.23	100.00	188.23					
23	Total Inventar		0.00	100.00	0.00					
24	Total Fremdleistungen		0.00	100.00	0.00					
25	Total Kreditoren Personal		0.00	100.00	0.00					
26	Total Kreditoren Material		0.00	100.00	0.00					
27	Total Kreditoren Inventar		0.00	100.00	0.00					
28	Total Kreditoren Fremdleistungen		0.00	100.00	0.00					
29	Total Fibu		0.00	100.00	0.00					
31	<b>Total Kosten</b>		<b>872.33</b>		<b>872.33</b>					
32	<b>Auswertung</b>									
34			<b>Franken</b>	<b>Prozent</b>						
35	<b>Gewinn/Verlust</b>		<b>694.93</b>	<b>79.66</b>						
37	Total Stunden		27.00							
38	Umsatz pro Stunde		58.05							
39	Arbeitsvorrat (h VK - h Rapportiert)		-27.00							
40	Arbeitsvorrat (h VK - h Ausmass)		0.00							
41	Debitoren offen		0.00							
42										

## Auftragsnachkalkulation auf einen Blick

- **Zusammenzug aller baustellenrelevanten Daten in SORBA-Programmen**
- **Auswertung nach diversen Kriterien (Z. Bsp: Verantwortlichkeit, Projekt etc.)**
- **Berücksichtigung der aktuellsten Daten**
- **Auswertung in Excel**
- **Abgrenzung nach Datum**
- **Abgrenzungen angefangener Arbeiten**
- **Wählbarer Detaillierungsgrad**