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Etat commercial du chantier de construction avec prix de revient  

Pour être informé en tout temps du succès ou de l’échec probable d'un chantier de 
construction, la gestion de la construction dépend de la disposition des chiffres actuels 
et complets. Attendre jusqu'à ce que toutes les données commerciales soient traitées et 
libérées, signifie d’une part attendre jusqu’à ce que les données comptables exactes 
soient disposées. D'autre part, on reçoit inévitablement les informations avec un retard 
temporel considérable. La post-calculation s’utilise comme supplément au calcul des 
coûts commerciaux. Dans ce module, les informations les plus actuelles sont prises de 

tous les modules SORBA. 
 
 

 
 
 
 

ORDRE POST-CALCULATION en un coup d’oeil 

� Toutes les données importantes pour le chantier de construction dans des programmes 

SORBA 

� Statistiques d’après divers critères (par exemple responsabilité, projet, etc.) 

� Prise en considération des données actuelles 

� Impression dans Excel 

� Différenciation d’après les dates 

� Différenciation d’après les travaux commencés 

� Sélection du degré détaillé 

 
 
 
 
 
 
 
 


