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U SORBA

CONSTRUIRE UN AVENIR

Etat commercial du chantier de construction avec prix de revient

Pour étre informé en tout temps du succés ou de I'échec probable d'un chantier de
construction, la gestion de la construction dépend de la disposition des chiffres actuels
et complets. Attendre jusqu'a ce que toutes les données commerciales soient traitées et
libérées, signifie d’'une part attendre jusqu’a ce que les données comptables exactes
soient disposées. D'autre part, on recoit inévitablement les informations avec un retard
temporel considérable. La post-calculation s’utilise comme supplément au calcul des
colits commerciaux. Dans ce module, les informations les plus actuelles sont prises de
tous les modules SORBA.
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'=pORDRE POST-CALCULATION en un coup d’oeil

N  Toutes les données importantes pour le chantier de construction dans des programmes
SORBA

Statistiques d’apres divers criteres (par exemple responsabilité, projet, etc.)
Prise en considération des données actuelles

Impression dans Excel

Différenciation d'apreés les dates

Différenciation d’aprés les travaux commencés
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Sélection du degré détaillé
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