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Bitke ausweahlen. ..

Brenner Lukas - 1702
Bubenhofer Fredi - 1404

-
Di Santo Giuseppe - 1751
Di Sankto Roberko - 1902 |

i Engermann Sdrian - 1601
Fiori Ernesto - 1505
Gerber Peter - 1001
Gessner Markus - 1802

Grnander Josef - 1401

Gruber Ralf - 1021

Hofrmeier Hanspeter - 1202

Hofstetter Ueli - 1102 vI
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Kostentrdger-Auswertung nach Teilkosten

KTR 8104 Projekt Mettler Baumeisterarbeiten Kundengruppe Privat
Verantwortung Hofstetter Ueli Geschaftsfeld Hochbau
Auswertungsdatum 09.09.2005 Periode 31.12.2004 - 09.09.2005
. Bezeichnung Eh Tenge Preis Plan Ausmass - Soll Rapportierung - Ist Abweichung | Abweichung
in Menge in Wert
hamuliart big date | akuallr Manat Stndan Franhen
Hettoerlds 134'007.35 84'500.00 48'923.75 43'516.15 8.59  -35'576.25
Wettler Guido Herisau 1008 540760
Wettler Guido Herisau 1004 43516.15 4351615
Personalkosten 1'122.68 56'134.00 26"550.00 0.00 26'524.00 12'658.00 0.10 26.00
Vortrag Personal 0.00 0.00
1021 Monatslohn-Verrechnung 25205.00 11339.00
Abderhalden Erich h 290.00 170.00 29.90 8671.00 5083.00
Brenner Hansuel h 120.00 0.00 38.80 £416.00 0.00
Brenner Lukas h 170.00 170.00 36.80 6256.00 6256.00
Gerber Peter h 120.00 0.00 45.85 5352.00 0.00
Auslagen und Spesen Fr. 1319.00 1319.00
Uberzeit und Zuschlige Fr. 0.00 0.00
Materialkosten 47'496.78 38'500.00 0.00 13'362.50 13'362.50 30.58 11'775.00
Vortrag Material 0.00 0.00
13362.50 13362.50
Beton Fiterplatte, 50256 pl 192.50 192.50
HANS HUBER BETONWERKE Fr. 12300.00 12:300.00
Harlholz Keil 25/3/4.0cmiS a S05t] Sk 870.00 870,00
Inventarkosten 9'295.53 6'400.00 0.00 8'026.00 1'426.00 -47.69 -3'052.00
Vortrag Inventar 0.00 0.00
2203 Kran Potain 330 C 6600.00 0.00
SM-Kran, Potain 330C,-40mt/30m Stk 80.00 0.00 110.00 £%600.00 0.00
2361  Trax Komatsu D37 P, Moordozer, -8.5t 1426.00 1426.00
Buldozer, Komatsu D37 Moor.- h 23.00 23.00 62.00 1426.00 1'426.00
Fremdieistungen 0.00 0.00 0.00 1'400.00 1'400.00 0.00 -2'800.00
Vortrag Fremdleistung 0.00 0.00
1400.00 1400.00
Akkordanten h 1:400.00 1'400.00
DB1/Umsatz 21'081.05 13'050.00 0.00 -388.75 14'669.65
DB lin % vom Umsatz 18.67 18.26 0.00 £0.79 50.85
Umsatz/Stunde 69.89
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